## IDENTIFICAÇÃO DOS ENVOLVIDOS Estratégia de Gerenciamento das Partes Interessadas

## Objetivos

Mapear e identificar as principais partes interessadas no projeto.

Projeto	Plataforma de pré-inscrição IFPE
Data Registro	19/08/2022
Responsável (da parte cliente):	Marco Eugênio
Responsável (da parte do projeto):	Isaque Diniz

Identificação dos envolvidos e suas necessidades de comunicação, assim como a estratégia de gerenciamento destes envolvidos

Nome ou Grupo de Interessados	Cargo/ Papel no Projeto	e-mail	Telefone	Interesses no Projeto/ Requisitos	Influências/ Resistência s	Fase de maior Interesse	Expectativa s	Estratégia p/ Reduzir Obstáculo s
Isaque Diniz	Gerente de Projeto	itd@cin.ufpe. br	819822189 02	Gerenciame nto do Projeto	Alta - Nenhuma	Todo o projeto	Projeto entregue com sucesso	Nenhum

Igor Dario	Equipe do Projeto	idbs@cin.ufp e.br	819939328 31	Gerenciame nto do Projeto	Alta - Nenhuma	Todo o projeto	Projeto entregue com sucesso	Nenhum
Marco Eugênio	Chefe de TI - IFPE	maea@cin.uf pe.br	819974364 40	Conexão dos Sistemas	Alta - Nenhuma	Definição de Escopo e viabilidade da solução	Projeto entregue com sucesso	Nenhum
Lenilton Souza	Chefe Gerência Acadêmica - IFPE	gestao.acad emica@reitor ia.ifpe.edu.br	819922487 94	Usabilidade e utilidade do projeto	Alta - Nenhuma	Levantam ento de Requisitos e viabilidade da solução	Projeto entregue com sucesso	Melhorar a comunicaçã o assíncrona
Alexandre Vasconcelos	Professor de PGP	amvl@cin.uf pe.br	-	Qualidade dos processos e das entregas	Alta - Nenhuma	Todo o projeto	Projeto entregue com sucesso seguindo as melhores práticas	Nenhum

Elaborado por: Isaque Diniz	Assinatura: Isaque Diniz
Aprovado por: Isaque Diniz	Assinatura: Isaque Diniz