	PLANO DE GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES		
Objetivos			
Este documento tem como objetivo fornecer uma descrição detalhada de como as comunicações do projeto serão gerenciadas			
Projeto	Plataforma de pré-inscrição IFPE		
Data Registro	19/08/2022		
Responsável (da parte cliente):	Marco Eugênio		
Responsável (da parte do projeto):	Isaque Diniz, itd@cin.ufpe.br, 81982218902		
Processo de gerenciamento das comunicações			
Grande parte do processo se dá através de comunicação assíncrona entre os membros do time, tanto com o cliente, via e-mail institucional, e whatsapp. Momentos síncronos acontecem em reuniões via google meet e marcadas previamente no google calendar das partes.			
Eventos programados para comunicação			
Evento		Quando será realizado	Responsáv el
Reunião com o cl	iente (Lenilton)	02/09/2022	Equipe
Processo de registro dos eventos de comunicação			
No caso da comunicação assíncrona o registro fica nas plataformas de comunicação, e quando a informação é relevante, é passada para o notion, que é a principal ferramenta digital de gestão. Nas reuniões síncronas, fazemos anotações das pautas e pontos importantes, e isso é guardado no notion.			
Estrutura de diretório do projeto			
Freqüência e critérios para atualização deste plano			
Não temos previsão de alterar o plano de comunicação.			

Elaborado por: Isaque Diniz Aprovado por: Isaque Diniz