# RELATÓRIO DE STATUS DO PROJETO

#### Resumo do projeto

Data do relatório	Nome do projeto	Preparado por
19/08/2022	Plataforma de pré-inscrição IFPE	Isaque Diniz

#### RESUMO DO STATUS

O projeto caminha bem, conseguimos concluir o 1º status report dentro do prazo esperado.

#### VISÃO GERAL DO PROJETO

Tarefa		% concluída	Data de conclusão	Responsável	Observações
Status Report		100	19/08/2022	Isaque Diniz	
Plano de RH		100	19/08/2022	Isaque Diniz	
Plano	de	100	19/08/2022	Isaque Diniz	
Comunicação				_	
Declaração	de	100	19/08/2022	Isaque Diniz	
Escopo					

### Histórico de riscos e problemas

Problema	Atribuído a	Data
Comunicação com Lenilton Souza	Isaque e Igor	

## Conclusões/recomendações

Precisamos bolar uma nova estratégia de comunicação com Lenilton, tendo em vista que ele não possui uma grande disponibilidade de tempo para estar em reuniões conversando sobre o projeto conosco. Talvez buscar uma nova pessoa, uma pessoa que esteja próxima de Lenilton e entenda do seu dia-a-dia.